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Uitdaging

• Hardware migratie
IBM AIX HP UX (2x)

• Upgrade software
Oracle versie 11.5.7 11.5.8

• Upgrade database
database versie 8i 9i

• Implementatie Oracle module
Lotus Notes Oracle Contracts

• Conversie
Lotus Notes Oracle Contracts

• Implementatie RAC-mechanisme

• Implementatie Dataguard
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Risico’s

• Normale projectrisico’s

• Risico’s bij pakketimplementatie

• Risico’s bij technische en functionele wijzigingen
– Moeilijk te traceren waardoor een fout wordt veroorzaakt

– Verschillende testen die elkaar kunnen beïnvloeden

– Lange doorlooptijd (test-)project

– Door elkaar lopen van technische issues en functionele 
eisen en wensen

Moeilijk te plannen

Spanningsveld tussen ICT en business

Spanningsveld

• Pakketimplementatie

• Technische en functionele wijzigingen

• Lang testtraject



Sogeti Nederland B.V. Pagina 3

Risico beperkende maatregelen

• Communicatie

• Verwachtingsmanagement

• Vroegtijdig betrekken van business

• Bevindingenprocedure

• Versiebeheer

• Gestructureerd testen

• Opsplitsen van project in deelprojecten

Opsplitsing

• Hardware migratie HP UX

• Upgrade software 11.5.8

• Upgrade database 9i

• Implementatie Oracle Contracts

• Conversie

• Implementatie RAC-mechanisme

• Implementatie Dataguard
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Opsplitsing

• Release I
– HP UX

– 11.5.8

• Release II
– 9i

– RAC

– Dataguard

• Release III
– Oracle Contracts

– Conversie

Gestructureerd testen

• Fasering

• Technieken

• Infrastructuur

• Organisatie
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Fasering in praktijk

intake specificaties 
toewijzen technieken

Voorbereiding

pretest
(her-)testen
controleren 
beoordelen

Uitvoering

conserveren
testware

evalueren

Afronding

specificeren        
testgevallen

realiseren    
infrastructuur

Specificatie

P&B

V S U A
Planning en Beheer

initiatie en studie
bepaling teststrategie

risicotaxatie
testbegroting

inrichten organisatie
opstellen testplan
voortgang & beheer
rapportage
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Fasering

Inrichting testen - Fasering

= voorbereiding

= uitvoering

= afronding

Gefaseerde oplevering

systeem
test acceptatie

test

unit- en
integratietest

Release I

systeem
test acceptatie

test

unit- en
integratietest

Release II
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Fasering
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Succes met testen

• Werk risicogebaseerd

• Plan beheerst

– overzienbaar

– gefaseerd

• Organiseer betrokkenheid, begrip en commitment

• Zorg voor hergebruik bij toekomstig beheer

Gestructureerde testaanpak

Vragen?

Voor meer informatie:

• tmap@sogeti.nl

• www.tmap.net


